			Planeación del proyecto																																					
	Marzo																	Abril																						
		Semana 1			Semana 2				Semana 3				Semana 4				Semana 1					Semana 2					Semana 3				Semana 4									
Actividad	D	L N	1 M	J /	/ S	D	L	M N	ΝJ	٧	S C	L	М	M	V	SE	L	М	M	J V	SD	L	М	ΜJ	٧	S D	L	M	ΜJ	٧	SC	L	M	ΛJ	v s	D	LN	ΛN	ΛJ	v s
Primer entrevista																																								
Estimación de costo del proyecto																																								
Diseño de las interfaces																																								
Codificación de las interfaces																																								
Entrega del primer incremento																																								
Entrega del segundo incremento																																								
Diseño del diagrama entidad-relación para la base de datos																																								
Construcción de la base de datos																																								
Entrega del tercer incremento																																								
Vincular interfaces con la base de datos																																								
Pruebas y detección de errores																																								
Inclusión de perifericos (lector de codigo de barras, impresora																																	1							
termica)																																								
Entrega del cuarto incremento																																								
Entrega del proyecto																																	ىل	\perp						
Realizar manual de usuario																																								
Capacitación para usar el software																																								